Утверждено:
Директор ГБОУ СО
«Первоуральская школа»
_____Н.Н.Каськова
приказ № 106-о/д от 20.12.2023г.

Комплекс мер («дорожная карта»)
реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в ГБОУ СО «Первоуральская школа » в 2024 г.

№ п/п	Мероприятие	Исполнитель	Срок реализации	Результат	Выполнение
1.	Утверждено должностное лицо, ответственное за обновление материально-технической базы в ГБОУ СО «Первоуральская школа» (далее «образовательная организация»)	Директор	18 декабря 2023г.	Распорядительный акт образовательной организации (приказ)	
2.	Создание рабочей группы и определение ответственных лиц за реализацию мероприятия федерального проекта «Современная школа»	Директор	18 декабря 2023г.	Распорядительный акт образовательной организации (приказ)	

3.	Создание на сайте ОО раздела для освещения реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта « Образование»	Ответственное лицо за ведение сайта ОО	15 января 2024 г.	Созданный раздел на сайте ОО	
4.	Провести мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в образовательной организации (перед началом реализации Мероприятия «Доброшкола» и по итогам 2024г.)	Директор, заведующий хозяйством	15 января 2024 г.	Распорядительный акт образовательной организации	
5.	Разработать, утвердить Программу развития школы с учетом реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы, согласовать с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и разместить на сайте организации (**http://пскош.рф**) в телекоммуникационной сети «Интернет»	Директор, заместитель директора по УВР, и.о. заместителя директора по ВР	15 января 2024 г.	Программа развития	
6.	Разработать Инфраструктурный	Директор,	15 января	Инфраструктурный лист	

	лист (перечень учебного оборудования и средств обучения и воспитания и получить *заключение* Министерства образования и молодежной политики СО о соответствии перечня и количества учебного оборудования и средств обучения и воспитания целям реализации Мероприятия «Доброшкола» перед его закупкой	заведующий хозяйством	2024 г.		
7.	Объявление закупок из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения ГБОУ СО «Первоуральская школа»	Директор, главный бухгалтер, контрактный управляющий	12 февраля 2024 г.	Извещение о проведении закупки	
8.	Разработать и направить в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области дизайн-проекты, оснащаемых одобренным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений школы в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола»	Директор, заведующий хозяйством	11 марта 2024г.	Дизайн-проекты	
9.	Согласование с Министерством образования и молодежной	Директор	15 апреля 2024 г.	Распорядительный акт образовательной организации	

	политики Свердловской области Дизайн-проектов оснащаемых помещений школы				
10.	В соответствии с разработанными дизайн-проектами провести ремонтные работы в помещениях школы	Заведующий хозяйством	19 августа 2024 г.	Проведение ремонтных работ	
11.	В соответствии с заключенными контрактами на поставку оборудования осуществлять контроль за доставкой, установкой, наладкой оборудования и средств обучения и воспитания в ГБОУ СО «Первоуральская школа»	Заведующий хозяйством	19 августа 2024 г.	Получить оборудование	
12.	Доставка, установка, ввод в эксплуатацию оборудования и средств обучения и воспитания	Заведующий хозяйством	19 августа 2024 г.	Оснащение мастерских, кабинетов новым оборудованием и средствами обучения	
13.	Провести мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в ГБОУ СО «Первоуральская школа» в	Заместитель директора по УВР	7 октября 2024 г.	Представить мониторинг оценки качества изменений	

	рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола»				
14	Провести мониторинг охвата обучающихся школы образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	Заместитель директора по УВР	25 ноября 2024 г.	Представить мониторинг охвата обучающихся школы образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	
15	Провести мониторинг охвата обучающихся школы дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	И.о. заместителя директора по ВР	25 ноября 2024 г.	Представить мониторинг охвата обучающихся школы дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	
16	Организовать работу по участию руководящих и педагогических работников школы на курсах повышения квалификации по вопросам реализации проекта	Заместитель директора по УВР	9 декабря 2024 г.	Принять участие руководящим и педагогическим работникам в обучающих мероприятиях	